



ANNEXE 1

Calendrier des éléments de remise du Réseau

	1	2	3	4	5
	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre de prises déployées	36 256	148 447	118 595	80 959	61350
Cumul de prises déployées	30000	184703	303298	384257	445607
<i>SMO Périgord Numérique</i>	6 000	14 350	14 350	14 350	14 350
<i>SMO Lot-et-Garonne Numérique</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	0
<i>SYDEC 40</i>	7 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>SMO Charente Numérique</i>	7 000	20 000	24 000	24 000	27 000
<i>DORSAL</i>	6 256	84 097	50 245	12 609	0